

Plan annuel d'actions pour l'accessibilité numérique 2024

Schéma pluriannuel d'accessibilité 2024-2026

[Dernière mise à jour 25/10/2024]

Table des matières

Introduction	2
Schéma pluriannuel.....	2
Plan annuel	2
Mise à jour	2
Contact.....	2
Plan annuel 2024.....	3
Opérations diverses	3
Audits RGAA ou de conformité RGAA.....	5

Introduction

L'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d'être accessible à tous.

Schéma pluriannuel

La loi fait obligation de publier un schéma pluriannuel d'une durée de trois ans dans l'objectif d'informer le public des moyens et actions mis en place pour rendre les sites et applications accessibles à tous et plus particulièrement conformes au RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité).

Le schéma pluriannuel pour l'accessibilité des sites et applications de la Bpi a été publié le 25 janvier 2024 et est disponible en consultation à cette adresse : <https://www.bpi.fr/aide-et-accessibilite/> .

Plan annuel

Le schéma pluriannuel doit être accompagné d'un plan annuel d'action qui détaille les opérations programmées et mises en œuvre pour l'année courante ainsi que l'état de suivi de ces actions. Le présent document est le plan annuel 2024 associé au schéma pluriannuel 2024-2026. Il comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre en 2024, leurs dates d'échéance si elles sont connues ainsi que leur état d'avancement et de réalisation.

Mise à jour

Ce plan est susceptible d'être mis à jour sans préavis. La version en ligne est la seule qui peut faire référence.

Contact

Ce document est publié sous la responsabilité du référent accessibilité numérique de la Bpi. Il peut être contacté grâce au formulaire de contact disponible sur le site institutionnel de la Bpi : <https://www.bpi.fr/contactez-nous/> ou à l'adresse suivante : lecture-handicap@bpi.fr

Plan annuel 2024

Opérations diverses

Type	Action	Détails	Mise en œuvre	Réalisation
Plan annuel 2024	Mise en place	Etude et mise en place	Janvier-mars 2024	Réalisé
Recensement	Recensement	Recensement de l'ensemble des sites et applications concernées	Janvier-juin 2024	Réalisé
Recensement	Priorisation	Qualification et priorisation des sites web et applications	Janvier-juin 2024	Réalisé
Recensement	Analyse	Analyse des bases de données payantes acquises par la Bpi (les plus consultées et les ressources accessibles à distance en priorité)	2023-2025	Suspendu
Ressources humaines	Fiches de poste	Pérenniser les compétences d'accessibilité présentes au sein des services : Webmagazine, Données et accès, Communication, DCNI	Janvier 2024	Compétences inscrites dans les fiches de postes renouvelées
Ressources humaines	Formation	Formation internes aux bonnes pratiques de contributions sur les sites de la Bpi	3e trimestre 2024	Réalisées au fil des arrivées, mais pas de formation générale
Ressources humaines	Formation	Formation experte pour les nouveaux collègues arrivants	2e trimestre 2024	Réalisée pour un service
Ressources humaines	Formation	Formation interne aux bonnes pratiques de la production bureautique	3e trimestre 2024	Non réalisée

		sur Word et Powerpoint		
Ressources humaines ou prestation extérieure	Formation ou prestation	Formation à la production de documents pdf accessibles à partir d'InDesign. Documents concernés : Rapport d'activité annuel Bibliographies Magazine Balises Autres ?	2024	Non réalisée
Mise en accessibilité	Corrections suite audit Effractions	Selon préconisations	Juin-décembre 2024	A réaliser début 2025
Mise en accessibilité	Corrections suite audit Cinéma du réel	Selon préconisations	Mai-octobre 2024	A réaliser début 2025
Mise en accessibilité	Sous-titrage des captations vidéos du Replay	74 heures de sous-titrage relecture sous-traitée	Janvier-décembre 2024	Réalisées
Mise en accessibilité	Version LSF pour vidéos du festival Effractions	Captation vidéo de l'interprétation en LSF en direct des entretiens, montage et mise en ligne sur "Replay"	Février-mars 2024	Réalisée
Publication	Dossier accessibilité	Publication d'une boîte à outils sur le site https://pro.bpi.fr	2024	A réaliser en 2025 et sur les années à venir
Publication	Déclaration d'accessibilité	du site Effractions	1er semestre 2024	Fin 2024
Publication	Déclaration d'accessibilité	du site Cinéma du réel	1er semestre 2024	Fin 2024
Plan annuel 2024	Mise à jour	Mise à jour des tableaux de listes	2024	Octobre 2024

		d'action		
Plan annuel 2025	Mise en place	Etude et mise en place	Septembre-octobre 2024	Réalisé

Audits RGAA ou de conformité RGAA

Il s'agit des audits RGAA réalisés en phase de réparations, conception, d'accompagnement ou de certification :

- Les audits RGAA sont réalisés en phase de corrections et d'accompagnement
- Les audits de conformité RGAA sont utilisés lors des phases de certification et produisent une déclaration de conformité.

Type	Site	url	Mise en œuvre	Réalisation
Evaluation	Catalogue de la Bpi	https://catalogue.bpi.fr	4e trimestre 2024	
Evaluation	Site Efractions	https://effractions.bpi.fr	4e trimestre 2024	
Evaluation	Cinéma du réel	http://www.cinemadureel.org/	4e trimestre 2024	
Certification	Cinéma du réel	http://www.cinemadureel.org/	4e trimestre 2024	